



COMUNE DI OLIENA

Provincia di Nuoro



AREA TECNICA

Oliena lì 12.06.2025

Progetto esecutivo. Protezione civile. Attuazione degli interventi destinati a fronteggiare i danni derivati dall'evento calamitoso verificatosi in data 28 novembre 2020 ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 15 dicembre 2020. Cod. Cup: J17H21004470002.

VERBALE DI VERIFICA

(Art. 42 del D.Lgs. n° 36/2023 e Art. 34 comma 1 dell'allegato I7)

Art. 1 – Premesse:

- Convenzione di finanziamento n° rep. 278 del 25.11.2021 allegata stipulata tra la Regione Autonoma della Sardegna rappresentata dall'Ing. Mauro Merella in qualità di Direttore del Servizio pianificazione e gestione delle emergenze e il Comune di Oliena rappresentato dal Sig. Sebastiano Antioco Congiu in qualità di Sindaco nella quale è dichiarata la concessione della somma destinata al Comune di Oliena per l'importo di € 500.000,00;
- Atto aggiuntivo alla convenzione di finanziamento n° rep. 278 del 25.11.2021 allegato stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna rappresentata dall'Ing. Mauro Merella in qualità di Direttore del Servizio pianificazione e gestione delle emergenze e il Comune di Oliena rappresentato dal Sig. Sebastiano Antioco Congiu in qualità di Sindaco nella quale è dichiarata la concessione della somma aggiuntiva destinata al Comune di Oliena per l'importo di € 100.000,00;
- Con deliberazione della Giunta regionale n. 60/1 del 28 novembre 2020, a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nella medesima giornata nel territorio della Regione Sardegna, è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale, ai sensi del comma 4, dell'articolo 7 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 e s.m.i.;
- L'art. 12 c. 3 della L.R. n. 30 del 15 dicembre 2020 – Interventi per fronteggiare eventi calamitosi del 28 novembre 2020 - ha istituito presso la Direzione generale della Protezione Civile due fondi per fronteggiare i danni derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi in data 28 novembre 2020, uno per i soggetti privati e le attività produttive, l'altro per gli interventi sul patrimonio pubblico;
- Con la Delibera di Giunta Regionale n. 67/18 del 31 dicembre 2020 sono stati definiti i criteri e le modalità di utilizzo dei fondi istituiti ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 15 dicembre 2020, per fronteggiare i danni derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi in data 28 novembre 2020 in Sardegna;
- Il Comune di Oliena, con nota del 02.12.2021, acquisita al prot. n. 27904 del 02.12.2020, ha trasmesso n. 16 schede di segnalazione dei fabbisogni inerenti agli interventi a seguito dell'emergenza del 28 novembre 2020;
- Con la Delibera di Giunta Regionale n. 20/38 del 01.06.2021 "Protezione civile. Integrazioni ai criteri di utilizzo del fondo istituito ai sensi dell'art. 12, comma 3, della L.R. n. 30 del 15 dicembre 2020, definiti con la Delib. G.R. n. 67/18 del 31.12.2020" sono state destinate le risorse di cui all'art. 12, comma 3, della L.R. n. 30/2020, ai 46 Comuni e Province riportati nel programma di spesa allegato alla stessa delibera;
- Con la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n° 553 del 16.09.2021 l'ing. Ivan Francesco Ghisu è stato nominato Responsabile del procedimento;
- Con la convenzione di finanziamento n° rep. 278 del 25.11.2021 è dichiarata la concessione della somma destinata al Comune di Oliena per l'importo di € 500.000,00;

C.so Vittorio Emanuele 4, 08025-Oliena P. IVA e C.F. 00156030918
Tel. 0784/280.200–Fax 0784/280.206 - sito internet: www.comune.olienu.it



COMUNE DI OLIENA

Provincia di Nuoro



AREA TECNICA

- Con l'atto aggiuntivo alla convenzione di finanziamento n° rep. 278 del 25.11.2021 del 24.01.2022 è dichiarata la concessione della somma aggiuntiva destinata al Comune di Oliena per l'importo di € 100.000,00;
- Con la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n° 747 del 27.09.2023 è stato nominato il Geom. Tedde Giovanni, in possesso della necessaria esperienza e qualificazione tecnica richiesta, conformemente all'Allegato I.2 del Decreto Legislativo n. 36/2023, come Responsabile Unico del Procedimento tutte per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione per la seguente opera *"Protezione civile. Attuazione degli interventi destinati a fronteggiare i danni derivati dall'evento calamitoso verificatosi in data 28 novembre 2020 ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 15 dicembre 2020. CUP J17H21004470002"* dell'importo complessivo pari a € 600.000,00;
- Con la delibera di G.C. n° 96 del 26.10.2023 sono stati approvati:
 - Allegato A - Quadro esigenziale redatto dal Committente Ing. Ghisu Ivan Francesco ai sensi dell'art. 41 comma 2 e 3 del D.Lgs. n° 36/2023 e art. 1 Allegato I7 al D.Lgs. n° 36/2023;
 - Allegato B - Documento di indirizzo alla progettazione redatto dal Responsabile Unico del Procedimento Geom. Tedde Giovanni ai sensi dell'art. 41 comma 2 e 3 del D.Lgs. n° 36/2023 e art. 3 Allegato I7 al D.Lgs. n° 36/2023;
- Con la richiesta di offerta prot. n° 13247 del 30.10.2023 è stato invitato l'operatore economico Ing. Michele Pisano a presentare regolare offerta;
- In data 13.11.2023 è stata esaminata la documentazione caricata sul portale *"Sardegna Ca"*, come si evince dal report di pari data;
- E' stato dichiarato aggiudicatario provvisorio dell'incarico in oggetto l'operatore economico Ing. Michele Pisano per l'importo complessivo pari a l'importo complessivo pari a € 38.211,94 di cui € 30.116,60 per onorari professionali comprese spese, € 1.204,66 CNPAIA al 4,00% e € 6.890,68 per i.v.a. al 22,00% come si evince dall'avviso prot. n° 14105 del 13.11.2023;
- Sono state eseguite le verifiche di legge sul soggetto affidatario le cui risultanze sono positive;
- Con la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n° 886 del 17.11.2023 è stato affidato in via definitiva l'incarico di *"Redazione progetto di fattibilità tecnico economica ed esecutivo, direzione lavori, misura contabilità e sicurezza per la realizzazione dell'opera Protezione civile. Attuazione degli interventi destinati a fronteggiare i danni derivati dall'evento calamitoso verificatosi in data 28 novembre 2020 ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 15 dicembre 2020. Cod. Cup: J17H21004470002 Cod. Cig: A024644107"* all'Ing. Michele Pisano per l'importo complessivo pari a € 38.211,94 di cui € 30.116,60 per onorari professionali comprese spese, € 1.204,66 CNPAIA al 4,00% e € 6.890,68 per i.v.a. al 22,00%.
- Con la convenzione n° 06/2024 di rep. del 23.04.2024 (scrittura privata in caso d'uso) è stato regolarizzato l'incarico predetto;
- Con la delibera di G.C. n° G.C. n° 30 del 24.04.2025 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento di *"Protezione civile. Attuazione degli interventi destinati a fronteggiare i danni derivati dall'evento calamitoso verificatosi in data 28 novembre 2020 ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 15 dicembre 2020. Cod. Cup: J17H21004470002 Cod. Cig: A024644107"* dell'importo complessivo pari a € 600.000,00 di cui € 427.000,00 per lavori a base d'asta (art. 5 comma 1 lett. a dell'allegato I7 D.Lgs. 36/2023), € 8.440,00 per oneri sulla sicurezza (art. 41 comma 14 D.Lgs. 36/2023), € 95.796,80 per i.v.a. di legge al 22,00% e € 68.763,20 per somme a disposizione dell'Amministrazione;



COMUNE DI OLIENA

Provincia di Nuoro



AREA TECNICA

Visto l'art. 42 del D.Lgs 36/2023 il quale prevede che nei contratti relativi ai lavori la stazione appaltante e l'ente concedente verificano la rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento d'indirizzo e la sua conformità alla normativa vigente.

Gli aspetti di controllo sono i seguenti:

- la completezza della progettazione;
- la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- la coerenza e completezza della contabilità in coerenza con il grado di progettazione;

L'importo dei lavori risulta inferiore a € 1.000.000,00 pertanto, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 34 comma 2 lett. d) dell'allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023, l'attività di verifica viene espletata dal Responsabile Unico di Progetto.

Accertata l'assenza di incompatibilità per lo svolgimento dell'attività di verificatore sul grado di progettazione di cui in oggetto, ai sensi dell'art. 34 comma 3 dell'allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023 e dell'allegato I.2 al D.Lgs. 36/2023 "Attività del R.U.P."

Il sottoscritto Geom. Tedde Giovanni, in qualità di Responsabile Unico di Progetto dei lavori specificati in oggetto nominato con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n° 747 del 27.09.2023, in contraddittorio con l'operatore economico incaricato della progettazione con disciplinare di incarico (scrittura privata da registrarsi in caso d'uso) n° 06/2024 di rep. del 23.04.2024, esperisce la seguente verifica sul progetto esecutivo ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 36/2023 e dell'art. 34 comma 1 dell'allegato I.7 al D.Lgs. n° 36/2023 sopra richiamate.

Il progetto esecutivo è stato trasmesso con p.e.c. in data 11.06.2025 prot. n° 6986, 6987 e 6988.

Il progetto di fattibilità tecnica economica è stato trasmesso in formato digitale e si compone dei seguenti elaborati:

- 01 OLN-A RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA
- 02 OLN-B QUADRO ECONOMICO
- 03 OLN-C COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- 04 OLN-D ELENCO DEI PREZZI UNITARI
- 05 OLN-E ANALISI DEI PREZZI
- 06 OLN-F STIMA INCIDENZA DELLA MANODOPERA
- 07 OLN-G SCHEMA DI CONTRATTO
- 08 OLN-H CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO (PARTE AMMINISTRATIVA)
- 09 OLN-I CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO (PARTE TECNICA)
- 10 OLN-J PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
- 11 OLN-K ANALISI DEI RISCHI
- 12 OLN-L STIMA ONERI DELLA SICUREZZA
- 13 OLN-M CRONOPROGRAMMA
- 14 OLN-N FASCICOLO DELL'OPERA
- 15 OLN-O MANUALE DI MANUTENZIONE
- 16 OLN-P MANUALE D'USO
- 17 OLN-Q PROGRAMMA DI MANUTENZIONE
- 18 OLN-R RELAZIONE RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE
- 19 OLN-S RELAZIONE GESTIONE DELLE MATERIE

C.so Vittorio Emanuele 4, 08025-Oliena P. IVA e C.F. 00156030918
Tel. 0784/280.200–Fax 0784/280.206 - sito internet: www.comune.olienu.it



COMUNE DI OLIENA

Provincia di Nuoro



AREA TECNICA

- 20 OLN-T RELAZIONE CAM
- 21 OLN-U RELAZIONE SOSTENIBILITA DELL'OPERA
- 01 OLN-1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE-STRADA DURRISOLA
- 02 OLN-2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE-STRADA SU VEGLIU SU FRUSCIU
- 03 OLN-3 INQUADRAMENTO TERRITORIALE-STRADA SU CANNAVAGLIU
- 04 OLN-4 INQUADRAMENTO TERRITORIALE-STRADA BIRIAI
- 05 OLN-5 PLANIMETRIE GENERALI
- 06 OLN-6 STRADA DURRISOLA-STATO ATTUALE
- 07 OLN-7 STRADA SU VEGLIU SU FRUSCIU-STATO ATTUALE
- 08 OLN-8 STRADA SU CANNAVAGLIU-STATO ATTUALE
- 09 OLN-9 STRADA BIRIAI-STATO ATTUALE
- 10 OLN-10 SEZIONI, PIANTE E PARTICOLARI STRADA-STATO ATTUALE
- 11 OLN-11 VEGETAZIONE BORDO STRADA-STATO ATTUALE
- 12 OLN-12 SEZIONI, PIANTE E PARTICOLARI STRADE SENZA CUNETTE-STATO ATTUALE
- 13 OLN-13 STRADA DURRISOLA-PROGETTO
- 14 OLN-14 STRADA SU VEGLIU SU FRUSCIU-PROGETTO
- 15 OLN-15 STRADA SU CANNAVAGLIU-PROGETTO
- 16 OLN-16 STRADA BIRIAI-PROGETTO
- 17 OLN-17 PLANIMETRIE E SEZIONI_NUOVA PAVIMENTAZIONE E TAGLIO VEGETAZIONE-PROGETTO
- 18 OLN-18 NUOVE CUNETTE_PLANIMETRIA E SEZIONI-PROGETTO
- 19 OLN-19 PARTICOLARI COSTRUTTIVI-PROGETTO
- 20 OLN-20 LAYOUT DI CANTIERE

Art. 2 - Verifica del rispetto dei criteri generali previsti dall'art. 42 del D.Lgs 36/2023 e dall'allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023:

Si è provveduto alla verifica della documentazione progettuale con riferimento ai seguenti aspetti di controllo:

- controllo della completezza e della qualità della documentazione;
- conformità del progetto esecutivo alla normativa vigente;
- completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell'intervento;
- completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico-economici, previsti dall'art. 41 comma 8 del D.lgs. n° 36/2023 e art. 22 dell'allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023;
- esistenza del computo metrico estimativo e verifica della corrispondenza agli elaborati grafici e descrittivi;
- effettuazione della verifica di esclusione della valutazione ambientale dalle procedure;
- esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative comunque applicabili al progetto;
- coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole del documento di indirizzo alla progettazione, nonché verifica della rispondenza di queste ai canoni della legalità;
- Coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti, rispetto ai limiti finanziari.

C.so Vittorio Emanuele 4, 08025-Oliena P. IVA e C.F. 00156030918
Tel. 0784/280.200-Fax 0784/280.206 - sito internet: www.comune.olienu.it



COMUNE DI OLIENA

Provincia di Nuoro



AREA TECNICA

- Coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti, rispetto ai limiti finanziari.

Art. 3 - Verifica della completezza della progettazione e rispondenza alla normativa vigente:

- In riferimento ai singoli elaborati progettuali si è provveduto alle seguenti verifiche:
 - verifica della corrispondenza dei nominativi del progettista a quelli titolari dell'affidamento;
 - verifica della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
 - verifica documentale mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per lo studio di fattibilità tecnica ed economica;
 - verifica dell'eshaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale;
 - verifica dell'eshaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati;
 - verifica della rispondenza degli elaborati progettuali alla normativa vigente; gli stessi si giudicano accettabili in rapporto ai livelli prestazionali richiesti dall'art. 22 dell'allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023.
- Con riferimento al controllo effettuato sui documenti progettuali si è inoltre provveduto alle seguenti verifiche:
 - a) *alla compatibilità ecologica della proposta progettuale, privilegiando l'utilizzo di tecniche e materiali, elementi e componenti a basso impatto ambientale;*
 - b) *all'adozione di principi di progettazione bioclimatica e di "sistemi passivi" che consentano di migliorare il bilancio energetico dell'edificio, nell'ottica di una sostenibilità complessiva dell'intervento stesso;*
 - c) *all'utile reimpiego dei materiali di scavo (nella qualità di sottoprodotti e/o per interventi di ingegneria naturalistica), minimizzando i conferimenti a discarica;*
 - d) *alla valutazione dei costi complessivi del ciclo di vita, inclusivi di quelli di "fine vita";*
 - e) *alla ispezionabilità e manutenibilità dell'opera, anche avvalendosi dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del codice;*
 - f) *all'adozione dei migliori indirizzi per i processi e le modalità di trasporto e stoccaggio delle merci, beni strumentali e personale, funzionali alle fasi di avvio, costruzione e manutenzione dell'opera, privilegiando modelli, processi e organizzazioni certificati.*

Art. 4 - Verifica della coerenza e completezza degli elaborati secondo le prescrizioni dell'allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023:

- 1) *relazione generale (Art. 22 comma 4 lett. a Allegato I7 al D.Lgs. n° 36/2023);*
- 2) *elaborati grafici, comprensivi anche di quelli relativi alle strutture e agli impianti, nonché, ove previsti, degli elaborati relativi alla mitigazione ambientale, alla compensazione ambientale, al ripristino e al miglioramento ambientale (Art. 22 comma 4 lett. c Allegato I7 al D.Lgs. n° 36/2023);*
- 3) *piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti (Art. 22 comma 4 lett. e Allegato I7 al D.Lgs. n° 36/2023);*
- 4) *aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Art. 22 comma 4 lett. f Allegato I7 al D.Lgs. n° 36/2023);*
- 5) *quadro di incidenza della manodopera (Art. 22 comma 4 lett. g Allegato I7 al D.Lgs. n° 36/2023);*
- 6) *cronoprogramma (Art. 22 comma 4 lett. h Allegato I7 al D.Lgs. n° 36/2023);*
- 7) *elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi (Art. 22 comma 4 lett. i Allegato I7 al D.Lgs. n° 36/2023);*
- 8) *computo metrico estimativo e quadro economico (Art. 22 comma 4 lett. l Allegato I7 al D.Lgs. n° 36/2023);*
- 9) *schema di contratto e capitolato speciale di appalto (Art. 22 comma 4 lett. m Allegato I7 al D.Lgs. n° 36/2023);*



COMUNE DI OLIENA

Provincia di Nuoro



AREA TECNICA

10) fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, recante i contenuti di cui all'allegato XVI al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Art. 22 comma 4 lett. p Allegato 17 al D.Lgs. n° 36/2023);

Art. 5 – Conformità:

È stata verificata la conformità degli obiettivi da perseguire da parte della Amministrazione comunale come indirizzi progettuali, specificatamente in merito al raggiungimento delle esigenze e dei bisogni che l'intervento doveva soddisfare, alla funzionalità dell'opera progettata, al rispetto dei limiti finanziari dati dall'importo massimo di finanziamento stabilito in € 600.000,00.

Inoltre si è verificata la rispondenza della soluzione progettuale alle normative vigenti, al rispetto dei limiti finanziari, la rispondenza del progetto alla stima dei costi e delle fonti di finanziamento.

Art. 6 – Verifica:

Sulla base delle risultanze delle attività di verifica svolte e delle considerazioni sopra espresse, il sottoscritto Geom. Tedde Giovanni, Responsabile Unico di Progetto, certifica che le operazioni sono svolte in contraddittorio con i progettisti ed esprime un giudizio di **VERIFICA POSITIVO** dello studio di fattibilità tecnica ed economica in oggetto.

Art. 7 – Allegati:

- Allegato 1: Schema per il controllo documentale del progetto di fattibilità tecnica economica
- Allegato 2: Rapporto conclusivo sull'attività di verifica

Oliena li 12.06.2025

Il Progettista
Ing. Michele Pisano
firmato digitalmente

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Tedde Giovanni
firmato digitalmente

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Ghisu Ivan Francesco
firmato digitalmente



COMUNE DI OLIENA

Provincia di Nuoro



AREA TECNICA

Allegato 1 – Schema per il controllo documentale del progetto di fattibilità tecnica economica.

(Art. 42 del D.Lgs. n° 36/2023 e Art. 34 dell'allegato I7)

Il sottoscritto Geom. Tedde Giovanni, Responsabile Unico di Progetto, incaricato della verifica in applicazione dell'art. 34 comma 2 lett. d) dell'allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023, a seguito della consegna del progetto esecutivo trasmesso con p.e.c. in data 11.06.2025 prot. n° 6986, 6987 e 6988, ha effettuato le seguenti verifiche:

Cod.	Elaborato	Controllo		
		<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
01 OLN-A	RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA	<input checked="" type="checkbox"/> adeguata	<input type="checkbox"/> sufficiente	<input type="checkbox"/> non adeguata
		<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
02 OLN-B	QUADRO ECONOMICO	<input checked="" type="checkbox"/> adeguata	<input type="checkbox"/> sufficiente	<input type="checkbox"/> non adeguata
		<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
03 OLN-C	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	<input checked="" type="checkbox"/> adeguata	<input type="checkbox"/> sufficiente	<input type="checkbox"/> non adeguata
		<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
04 OLN-D	ELENCO DEI PREZZI UNITARI	<input checked="" type="checkbox"/> adeguata	<input type="checkbox"/> sufficiente	<input type="checkbox"/> non adeguata
		<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
05 OLN-E	ANALISI DEI PREZZI	<input checked="" type="checkbox"/> adeguata	<input type="checkbox"/> sufficiente	<input type="checkbox"/> non adeguata
		<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
06 OLN-F	STIMA INCIDENZA DELLA MANODOPERA	<input checked="" type="checkbox"/> adeguata	<input type="checkbox"/> sufficiente	<input type="checkbox"/> non adeguata
		<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
07 OLN-G	SCHEMA DI CONTRATTO	<input checked="" type="checkbox"/> adeguata	<input type="checkbox"/> sufficiente	<input type="checkbox"/> non adeguata
		<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
08 OLN-H	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO (PARTE AMMINISTRATIVA)	<input checked="" type="checkbox"/> adeguata	<input type="checkbox"/> sufficiente	<input type="checkbox"/> non adeguata
		<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
09 OLN-I	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO (PARTE TECNICA)	<input checked="" type="checkbox"/> adeguata	<input type="checkbox"/> sufficiente	<input type="checkbox"/> non adeguata
		<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
10 OLN-J	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	<input checked="" type="checkbox"/> adeguata	<input type="checkbox"/> sufficiente	<input type="checkbox"/> non adeguata
		<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
11 OLN-K	ANALISI DEI RISCHI	<input checked="" type="checkbox"/> adeguata	<input type="checkbox"/> sufficiente	<input type="checkbox"/> non adeguata
		<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
12 OLN-L	STIMA ONERI DELLA SICUREZZA	<input checked="" type="checkbox"/> adeguata	<input type="checkbox"/> sufficiente	<input type="checkbox"/> non adeguata
		<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
13 OLN-M	CRONOPROGRAMMA	<input checked="" type="checkbox"/> adeguata	<input type="checkbox"/> sufficiente	<input type="checkbox"/> non adeguata
		<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
14 OLN-N	FASCICOLO DELL'OPERA	<input checked="" type="checkbox"/> adeguata	<input type="checkbox"/> sufficiente	<input type="checkbox"/> non adeguata
		<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
15 OLN-O	MANUALE DI MANUTENZIONE	<input checked="" type="checkbox"/> adeguata	<input type="checkbox"/> sufficiente	<input type="checkbox"/> non adeguata
		<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	
16 OLN-P	MANUALE D'USO	<input checked="" type="checkbox"/> adeguata	<input type="checkbox"/> sufficiente	<input type="checkbox"/> non adeguata
		<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	

C.so Vittorio Emanuele 4, 08025-Oliena P. IVA e C.F. 00156030918
Tel. 0784/280.200–Fax 0784/280.206 - sito internet: www.comune.olienu.it



COMUNE DI OLIENA



Provincia di Nuoro

AREA TECNICA

17 OLN-Q	PROGRAMMA DI MANUTENZIONE	<input checked="" type="checkbox"/> SI		<input type="checkbox"/> NO
		<input checked="" type="checkbox"/> adeguata	<input type="checkbox"/> sufficiente	<input type="checkbox"/> non adeguata
18 OLN-R	RELAZIONE RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE	<input checked="" type="checkbox"/> SI		<input type="checkbox"/> NO
		<input checked="" type="checkbox"/> adeguata	<input type="checkbox"/> sufficiente	<input type="checkbox"/> non adeguata
19 OLN-S	RELAZIONE GESTIONE DELLE MATERIE	<input checked="" type="checkbox"/> SI		<input type="checkbox"/> NO
		<input checked="" type="checkbox"/> adeguata	<input type="checkbox"/> sufficiente	<input type="checkbox"/> non adeguata
20 OLN-T	RELAZIONE CAM	<input checked="" type="checkbox"/> SI		<input type="checkbox"/> NO
		<input checked="" type="checkbox"/> adeguata	<input type="checkbox"/> sufficiente	<input type="checkbox"/> non adeguata
21 OLN-U	RELAZIONE SOSTENIBILITA DELL'OPERA	<input checked="" type="checkbox"/> SI		<input type="checkbox"/> NO
		<input checked="" type="checkbox"/> adeguata	<input type="checkbox"/> sufficiente	<input type="checkbox"/> non adeguata
01 OLN-1	INQUADRAMENTO TERRITORIALE-STRADA DURRISOLA	<input checked="" type="checkbox"/> SI		<input type="checkbox"/> NO
		<input checked="" type="checkbox"/> adeguata	<input type="checkbox"/> sufficiente	<input type="checkbox"/> non adeguata
02 OLN-2	INQUADRAMENTO TERRITORIALE-STRADA SU VEGLIU SU FRUSCIU	<input checked="" type="checkbox"/> SI		<input type="checkbox"/> NO
		<input checked="" type="checkbox"/> adeguata	<input type="checkbox"/> sufficiente	<input type="checkbox"/> non adeguata
03 OLN-3	INQUADRAMENTO TERRITORIALE-STRADA SU CANNAVAGLIU	<input checked="" type="checkbox"/> SI		<input type="checkbox"/> NO
		<input checked="" type="checkbox"/> adeguata	<input type="checkbox"/> sufficiente	<input type="checkbox"/> non adeguata
04 OLN-4	INQUADRAMENTO TERRITORIALE-STRADA BIRIAI	<input checked="" type="checkbox"/> SI		<input type="checkbox"/> NO
		<input checked="" type="checkbox"/> adeguata	<input type="checkbox"/> sufficiente	<input type="checkbox"/> non adeguata
05 OLN-5	PLANIMETRIE GENERALI	<input checked="" type="checkbox"/> SI		<input type="checkbox"/> NO
		<input checked="" type="checkbox"/> adeguata	<input type="checkbox"/> sufficiente	<input type="checkbox"/> non adeguata
06 OLN-6	STRADA DURRISOLA-STATO ATTUALE	<input checked="" type="checkbox"/> SI		<input type="checkbox"/> NO
		<input checked="" type="checkbox"/> adeguata	<input type="checkbox"/> sufficiente	<input type="checkbox"/> non adeguata
07 OLN-7	STRADA SU VEGLIU SU FRUSCIU-STATO ATTUALE	<input checked="" type="checkbox"/> SI		<input type="checkbox"/> NO
		<input checked="" type="checkbox"/> adeguata	<input type="checkbox"/> sufficiente	<input type="checkbox"/> non adeguata
08 OLN-8	STRADA SU CANNAVAGLIU-STATO ATTUALE	<input checked="" type="checkbox"/> SI		<input type="checkbox"/> NO
		<input checked="" type="checkbox"/> adeguata	<input type="checkbox"/> sufficiente	<input type="checkbox"/> non adeguata
09 OLN-9	STRADA BIRIAI-STATO ATTUALE	<input checked="" type="checkbox"/> SI		<input type="checkbox"/> NO
		<input checked="" type="checkbox"/> adeguata	<input type="checkbox"/> sufficiente	<input type="checkbox"/> non adeguata
10 OLN-10	SEZIONI, PIANTE E PARTICOLARI STRADA-STATO ATTUALE	<input checked="" type="checkbox"/> SI		<input type="checkbox"/> NO
		<input checked="" type="checkbox"/> adeguata	<input type="checkbox"/> sufficiente	<input type="checkbox"/> non adeguata
11 OLN-11	VEGETAZIONE BORDO STRADA-STATO ATTUALE	<input checked="" type="checkbox"/> SI		<input type="checkbox"/> NO
		<input checked="" type="checkbox"/> adeguata	<input type="checkbox"/> sufficiente	<input type="checkbox"/> non adeguata
12 OLN-12	SEZIONI, PIANTE E PARTICOLARI STRADE SENZA CUNETTE-STATO ATTUALE	<input checked="" type="checkbox"/> SI		<input type="checkbox"/> NO
		<input checked="" type="checkbox"/> adeguata	<input type="checkbox"/> sufficiente	<input type="checkbox"/> non adeguata
13 OLN-13	STRADA DURRISOLA-PROGETTO	<input checked="" type="checkbox"/> SI		<input type="checkbox"/> NO
		<input checked="" type="checkbox"/> adeguata	<input type="checkbox"/> sufficiente	<input type="checkbox"/> non adeguata
14 OLN-14	STRADA SU VEGLIU SU FRUSCIU-PROGETTO	<input checked="" type="checkbox"/> SI		<input type="checkbox"/> NO
		<input checked="" type="checkbox"/> adeguata	<input type="checkbox"/> sufficiente	<input type="checkbox"/> non adeguata

C.so Vittorio Emanuele 4, 08025-Oliena P. IVA e C.F. 00156030918
Tel. 0784/280.200-Fax 0784/280.206 - sito internet: www.comune.olienu.it



COMUNE DI OLIENA



Provincia di Nuoro

AREA TECNICA

15 OLN-15	STRADA SU CANNAVAGLIU- PROGETTO	<input checked="" type="checkbox"/> SI		<input type="checkbox"/> NO
		<input checked="" type="checkbox"/> adeguata	<input type="checkbox"/> sufficiente	<input type="checkbox"/> non adeguata
16 OLN-16	STRADA BIRIAI-PROGETTO	<input checked="" type="checkbox"/> SI		<input type="checkbox"/> NO
		<input checked="" type="checkbox"/> adeguata	<input type="checkbox"/> sufficiente	<input type="checkbox"/> non adeguata
17 OLN-17	PLANIMETRIE E SEZIONI_NUOVA PAVIMENTAZIONE E TAGLIO VEGETAZIONE-PROGETTO	<input checked="" type="checkbox"/> SI		<input type="checkbox"/> NO
		<input checked="" type="checkbox"/> adeguata	<input type="checkbox"/> sufficiente	<input type="checkbox"/> non adeguata
18 OLN-18	NUOVE CUNETTE PLANIMETRIA E SEZIONI-PROGETTO	<input checked="" type="checkbox"/> SI		<input type="checkbox"/> NO
		<input checked="" type="checkbox"/> adeguata	<input type="checkbox"/> sufficiente	<input type="checkbox"/> non adeguata
19 OLN-19	PARTICOLARI COSTRUTTIVI- PROGETTO	<input checked="" type="checkbox"/> SI		<input type="checkbox"/> NO
		<input checked="" type="checkbox"/> adeguata	<input type="checkbox"/> sufficiente	<input type="checkbox"/> non adeguata
20 OLN-20	LAYOUT DI CANTIERE	<input checked="" type="checkbox"/> SI		<input type="checkbox"/> NO
		<input checked="" type="checkbox"/> adeguata	<input type="checkbox"/> sufficiente	<input type="checkbox"/> non adeguata

Oliena li 12.06.2025

Il Progettista
Ing. Michele Pisano
firmato digitalmente

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Tedde Giovanni
firmato digitalmente

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Ghisu Ivan Francesco
firmato digitalmente



COMUNE DI OLIENA

Provincia di Nuoro



AREA TECNICA

Allegato 2 – Rapporto conclusivo sull'attività di verifica da parte del soggetto preposto alla verifica (Art. 42 del D.Lgs. n° 36/2023)

L'esame degli elaborati progettuali, tanto amministrativi quanto grafici e quanto contabili, ha comportato un'analisi approfondita comparativa tra le varie esigenze specifiche richieste dall'Ente committente al progettista e quanto dallo stesso prodotto con la redazione delle varie parti del progetto di loro competenza.

E' stato riscontrato un adeguato livello di progettazione, pertanto, alla luce di quanto appurato e verificato con le procedure previste dal D.Lgs. n° 36/2023 e suoi allegati, si ritiene di concludere l'attività di verifica con un positivo parere di piena e sostanziale conformità dello studio di fattibilità tecnica ed economica con quanto previsto dalle norme vigenti sui lavori pubblici.

Pertanto, alla luce di quanto appurato e verificato si ritiene di concludere l'attività di verifica del progetto di fattibilità tecnica economica per l'opera "**Protezione civile. Attuazione degli interventi destinati a fronteggiare i danni derivati dall'evento calamitoso verificatosi in data 28 novembre 2020 ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 15 dicembre 2020. Cod. Cup: J17H21004470002**" con un **POSITIVO** parere di piena e sostanziale conformità dello stesso con quanto previsto dalle norme vigenti sui lavori pubblici.

Oliena li 12.06.2025

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Tedde Giovanni
firmato digitalmente

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Ghisu Ivan Francesco
firmato digitalmente