



COMUNE DI OLIEA
PROVINCIA DI NUORO



Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica

Realizzazione degli interventi di conservazione e valorizzazione della
Grotta Corbeddu.

Valorizzazione patrimonio culturale e musei (D.G.R.n.31/13 del 06.10.2023)
CUP J14J23001130002 CIG B2757BE0F9

DATA:	FEBBRAIO 2025	TAVOLA:
AGG.:	Cronoprogramma	All.E

COMMITTENTE: Comune di Oliena Provincia di Nuoro Area Tecnica Direttore del Servizio Ing. Ivan Francesco Ghisu R.U.P. Geom. Giovanni Tedde	PROGETTISTA: R.T.P.: Arch. Paolo Stochino Archeol. Franco Campus Arch. Marta Barrui Geol. Giovanna Angela Pia Farina	STUDIO DI PROGETTAZIONE DELLA MANDATARIA Arch. Paolo Stochino Via Lungomare snc - TORTOLI' Tel.: 3209061775 E-mail: stochino@gmail.com PEC: p.stochino@archiworldpec.it
---	---	--

crono programma

SUPER CATEGORIE		CATEGORIE		A CORPO		IMPORTO COMPLESSIVO	INCIDENZA SULL'IMPORTO	% INCIDENZA SUL GIORN. SUL TEMPO TOTALE	SETTIMANE LAVORATIVE
AREA ARCHEOLOGICA _POZZO SACRO									
Passerelle e scale		€ 38.920,00	€ 38.920,00			51,86%	46,67		
Tubo isolante		€ 1.918,00	€ 1.918,00			2,56%	2,30		
Faretti tipo Narcissus		€ 12.740,00	€ 12.740,00			16,98%	15,28		
Centralino da parete		€ 565,68	€ 565,68			0,75%	0,68		
Impianto illuminazione		€ 5.400,00	€ 5.400,00			7,20%	6,48		
Interruttore automatico		€ 2.802,67	€ 2.802,67			3,73%	3,36		
Cavo unipolare		€ 6.190,80	€ 6.190,80			8,25%	7,42		
Spira segnalazione guida		€ 25,84	€ 25,84			0,03%	0,03		
Illuminazione emergenza		€ 706,23	€ 706,23			0,94%	0,85		
Struttura supporto cavidotto		€ 5.780,00	€ 5.780,00			7,70%	6,93		
TOTALE LAVORAZIONE SUPER CATEGORIA		€ 75.049,22	€ 75.049,22			100,00%	90,00		
totale lavori a base d'asta		€ 75.049,22	€ 75.049,22			100,00%	90,00		
totale oneri per attuazione della sicurezza		€ 5.002,22	€ 5.002,22						
importo complessivo		€ 80.051,44	€ 80.051,44						