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Allestimento di cantiere temporaneo su strada 3g Z1
CO M U N E DI O LI E NA Demolizione generale di pavimentazioni stradali eseguita con impiego di 6g Z1 __
PROVINCIA DI NUORO Demolizione generale di murature portanti eseguita con impiego di mezzi 8g Z1
Demolizione di muratura a tutto spessore 4¢g Z1 -_
Taglio di muratura a tutto spessore 3g Z1
Scavo di sbancamento 10g Zl
Scavo a sezione ristretta 3g Z1
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 3g Z1
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione g Z1
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 2g Z1
Posa di conduttura elettrica per illuminazione pubblica 3g Z1
Posa di conduttura elettrica 2g Z1
Rinterro di scavo a sezione obbligata 2g Z1
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 4¢g Z1
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 3g Z1
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 3g Z1
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO. Formazione di massetto per pavimenti interni 2¢ 1
BANDO CIVIS "RAFF(?RZAMENTO CENTRI MINORI" - POR SARDEGNA 2000-2006 - Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in ¢.a. o prefabbricato 3o 71
ASSE V "CITTA" - MISURA 5.1 "POLITICHE PER LE AREE URBANE".
INTERVENTO SUL SAGRATO DELLA CHlESA DI SANTA MARIA Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 2g Z1
Rinterro di scavo 4g Zl
PROGETTO ESECUTIVO Restauro di muratura in pietrame 4g 71
Realizzazione di divisori interni 3g Z1
ELABORATO 25 Realizzazione di impianto elettrico interno 2g Z1
Posa di conduttura idrica 2g Z1
CRONOPROGRAMMA Formazione intonaci interni (tradizionali) 3g Z1
GRUPPO DI PROGETTAZIONE:  Arch. Franco Niffoi Posa di paviment per interni 2 2l B
|ng_ Salvatore Boi Posa di rivestimenti interni 3g Z1
Ing. Mariella Piu Tinteggiatura di superfici interne lg » III
Posa di serramenti interni lg 71
Messa a dimora di piante lg Z1 III
COMMITTENTE: Comune di Oliena Posa di rivestimenti esterni 2¢g 71 2
Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area Tecnica Posa di pavimenti per esterni 3e 71
Geom. Giovanni Tedde Ing. Gabriele Scudu N . . , -
Posa di ringhiere e parapetti 3g Z1
Formazione di tappeto erboso lg Z1 m
APRILE 2010 Smobilizzo del cantiere 2g A




