

ALLEGATO "A"

Comune di Oliena
Provincia di NU

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori

(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: Lavori di completamento e adeguamento normativo econcentro comunale "Istei"

COMMITTENTE: COMUNE DI OLIENTA

CANTIERE: Istei, Oliena (NU)

Oliena, lì 25/09/2009

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(INGEGNERE MEREU MASSIMILIANO)

IL COMMITTENTE
(INGEGNERE SCUDU GABRIELE)

INGEGNERE MEREU MASSIMILIANO
VIALE GRAZIA DELEDDA
08023 FONNI (NU)
\$Empty_CSP_09\$ - \$Empty_CSP_10\$
mereumassimiliano@inwind.it

\$Empty_CSP_03.50x02.60\$

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	5	7	08/01/2010	14/01/2010
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	5	7	15/01/2010	21/01/2010
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	2	4	22/01/2010	25/01/2010
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	5	7	26/01/2010	01/02/2010
Scavo a sezione ristretta	1	E	5	7	02/02/2010	08/02/2010
Scavo eseguito a mano	1	E	1	1	08/01/2010	08/01/2010
Realizzazione di impianto elettrico interno	1	E	3	5	22/01/2010	26/01/2010
Rinterro di scavo	1	E	2	2	09/02/2010	10/02/2010
Installazione apparecchiature e macchinari per impianto di depurazione	1	E	4	6	11/02/2010	16/02/2010
Formazione di rilevato stradale	1	E	7	9	17/02/2010	25/02/2010
Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.	1	E	4	6	26/02/2010	03/03/2010
Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a.	1	E	6	8	04/03/2010	11/03/2010
Realizzazione di pavimento industriale	1	E	11	15	12/03/2010	26/03/2010
Getto di calcestruzzo di cordoli in c.a. in fondazione	1	E	1	1	08/01/2010	08/01/2010
Realizzazione di murature esterne	1	E	7	10	29/03/2010	07/04/2010
Smobilizzo del cantiere	1	E	3	5	08/04/2010	12/04/2010

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

[illegible]

[illegible]

[illegible]

