ALLEGATO “"A”"

Comune di Oliena
Provincia di NU

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori
(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: Lavori di completamento e adeguamento normativo econcentro comunale "Istei"
COMMITTENTE: COMUNE DI OLIENA

CANTIERE: Istei, Oliena (NU)
Oliena, li 25/09/2009

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(INGEGNERE MEREU MASSIMILIANO)

IL COMMITTENTE
(INGEGNERE SCUDU GABRIELE)

INGEGNERE MEREU MASSIMILIANO

VIALE GRAZIA DELEDDA
$Empty_CSP_03.50x02.60$ 08023 FONNI (NU)

$Empty_CSP_09% - $Empty_CSP_10$

mereumassimiliano@inwind.it
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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO ¥4 I |ggl ggC| datalniziale data Finale
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 E 5 7 | 08/01/2010 | 14/01/2010
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 E 5 7 | 15/01/2010 | 21/01/2010
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 E 2 4 | 22/01/2010 & 25/01/2010
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 E 5 7 | 26/01/2010 @ 01/02/2010
Scavo a sezione ristretta 1 E 5 7 | 02/02/2010 @ 08/02/2010
Scavo eseguito a mano 1 E 1 1 ' 08/01/2010 | 08/01/2010
Realizzazione di impianto elettrico interno 1 E 3 5 | 22/01/2010 @ 26/01/2010
Rinterro di scavo 1 E 2 2 | 09/02/2010 @ 10/02/2010
Installazione apparecchiature e macchinari per impianto di depurazione 1 E 4 6 | 11/02/2010 @ 16/02/2010
Formazione di rilevato stradale 1 E 7 9 | 17/02/2010 @ 25/02/2010
Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a. 1 E 4 6 | 26/02/2010 @ 03/03/2010
Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a. 1 E 6 8 | 04/03/2010 | 11/03/2010
Realizzazione di pavimento industriale 1 E 11 15  12/03/2010 | 26/03/2010
Getto di calcestruzzo di cordoli in c.a. in fondazione 1 E 1 1 ' 08/01/2010 | 08/01/2010
Realizzazione di murature esterne 1 E 7 10 @ 29/03/2010 @ 07/04/2010
Smobilizzo del cantiere 1 E 3 5 | 08/04/2010 @ 12/04/2010

LEGENDA:
Z = ZONA
Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA
I = IMPRESA
Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Settimana 1 Settimana 2

Nome attivita Durata 211111213 ]4]5]6]7]

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 5¢g _

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 5¢g
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 29
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 59
Scavo a sezione ristretta 59
Scavo eseguito a mano 19 -
Realizzazione di impianto elettrico interno 39
Rinterro di scavo 29

Installazione apparecchiature e macchinari per impianto di depurazione 4g

Formazione di rilevato stradale 79

Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a. 49

Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a. 69

Realizzazione di pavimento industriale 114

Getto di calcestruzzo di cordoli in c.a. in fondazione 19 -
Realizzazione di murature esterne 79

Smobilizzo del cantiere 39

LEGENDA Zona:

Z1=ZONA UNICA
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Settimana 3

Settimana 4 Settimana 5

8 1 9 110
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Settimana 6 Settimana 7 Settimana 8 Settimgha 9
31 [ 32133 [34[35[36 37 138 3940|4142 |43 |44 [ 45 | 46 | 47 | 48 | 49 [ 50 | 51 | 52 | 53 |
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Settifpana 9 Settimana 10 Settimana 11 Settimana 12

54 |55 |56 | 57 | 58 |59 | 60 | 61 |62 |63 [ 64 | 65|66 |67 |68 69707172173 ]|741[75]76]
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