
ALLEGATO “A”

Comune di Oliena
Provincia di NU

DIAGRAMMA DI GANTT
Cronoprogramma dei lavori
 (D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: Lavori di completamento e adeguamento normativo econcentro comunale "Istei"

COMMITTENTE: COMUNE DI OLIENA

CANTIERE: Istei, Oliena (NU)

Oliena, lì 25/09/2009
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_____________________________________
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TABELLA ANALITICA GANTT
Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O Z I gg L gg C data Iniziale data Finale

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 E 5 7 08/01/2010 14/01/2010

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 E 5 7 15/01/2010 21/01/2010

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 E 2 4 22/01/2010 25/01/2010

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 E 5 7 26/01/2010 01/02/2010

Scavo a sezione ristretta 1 E 5 7 02/02/2010 08/02/2010

Scavo eseguito a mano 1 E 1 1 08/01/2010 08/01/2010

Realizzazione di impianto elettrico interno 1 E 3 5 22/01/2010 26/01/2010

Rinterro di scavo 1 E 2 2 09/02/2010 10/02/2010

Installazione apparecchiature e macchinari per impianto di depurazione 1 E 4 6 11/02/2010 16/02/2010

Formazione di rilevato stradale 1 E 7 9 17/02/2010 25/02/2010

Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a. 1 E 4 6 26/02/2010 03/03/2010

Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a. 1 E 6 8 04/03/2010 11/03/2010

Realizzazione di pavimento industriale 1 E 11 15 12/03/2010 26/03/2010

Getto di calcestruzzo di cordoli in c.a. in fondazione 1 E 1 1 08/01/2010 08/01/2010

Realizzazione di murature esterne 1 E 7 10 29/03/2010 07/04/2010

Smobilizzo del cantiere 1 E 3 5 08/04/2010 12/04/2010

 LEGENDA:

 Z = ZONA

 Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

 1) = ZONA UNICA

 I = IMPRESA

 Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

 E <Nessuna impresa definita>

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attività Durata

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 5 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 5 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 5 g

Scavo a sezione ristretta 5 g

Scavo eseguito a mano 1 g

Realizzazione di impianto elettrico interno 3 g

Rinterro di scavo 2 g

Installazione apparecchiature e macchinari per impianto di depurazione 4 g

Formazione di rilevato stradale 7 g

Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a. 4 g

Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a. 6 g

Realizzazione di pavimento industriale 11 g

Getto di calcestruzzo di cordoli in c.a. in fondazione 1 g

Realizzazione di murature esterne 7 g

Smobilizzo del cantiere 3 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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Lavori di completamento e adeguamento normativo econcentro comunale "Istei" - Pag. 3



8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5

Z1

Z1

Z1

Z1

Lavori di completamento e adeguamento normativo econcentro comunale "Istei" - Pag. 4



31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
Settimana 6 Settimana 7 Settimana 8 Settimana 9

Z1

Z1

Z1

Z1

Lavori di completamento e adeguamento normativo econcentro comunale "Istei" - Pag. 5



54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
Settimana 9 Settimana 10 Settimana 11 Settimana 12

Z1

Z1

Lavori di completamento e adeguamento normativo econcentro comunale "Istei" - Pag. 6


