COMUNE DI OLIENA

Provincia di Nuoro

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: Lavori per il completamento delle opere di urbaazane nel P.I.P. zona
“D2” e realizzazione delle opere di urbanizzaziaeéeP.I.P. zona “D5”

COMMITTENTE: Comune di Oliena
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RELAZIONE
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

I CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presem&dazione, previsto dal comma 1 lettera h) déitalo 35
del D.P.R. 554/99 quale documento del progettogsecda allegare al contratto ai sensi del commiattera f)
dell'articolo 110 dello stesso D.P.R. 554/99, éstedatto ai sensi dell'art. 42 del ripetuto D_FAB4/99.

TEMPI DI ESECUZIONE

Uno degli obiettivi del cronoprogramma €& quelloddierminare i tempi di esecuzione del lavoro tenesmche conto
dell'eventuale andamento stagionale sfavorevolé.cBlaoli effettuati € risultato che per la completsecuzione dei
lavori sono necessaBd0 giorni naturali e consecutivi.

ANDAMENTO STAGIONALE SFAVOREVOLE

Nel calcolo della durata delle attivita, definitancriferimento ad una produlttivita di progetto mii¢a. necessaria per la
realizzazione dell'opera entro i termini indicatild Stazione Appaltante, si & tenuto conto delévedibile incidenza
dei giorni di andamento stagionale sfavorevole cherdella chiusura dei cantieri per festivita.

Posta pari al 100% la produttivita ottimale mensilstato previsto che le variazioni dei singoli hpEsssano oscillare
fra 15% e 90% di detta produttivita a secondaelptrssibili condizioni: Favorevoli, Normali e Sfagwoli.

| valori considerati per le tre condizioni e penbmese sono riportate nella seguente tabella



TABELLA CLIMATICO AMBIENTALE:

condizione gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago ott | nov | dic | media
Favorevole 90| 90| 90| 90 9 90 90 D0 B0 |45825
Normale 15 15 75 90 90 9( 4 90 0 75 15 65
Sfavorevole 15 15| 45 90 9( 90 90 75 A5 1%58.75

Essendo in fase di progetto e non conoscendo caaite |'effettiva data d'inizio dei lavori, si & tiém conto della
prevedibile incidenza dei giorni di andamento single sfavorevole come percentuale media di richezigulle attivita
lavorative durante tutto l'arco dell'anno con autbetemporale analogo di ogni attivita, indipendemtate dalla
successione temporale.

In fase di redazione del programma esecutivo, quan& a conoscenza della data d'inizio dei laVampresa dovra
collocare le attivita durante il loro effettivo pedo temporale di esecuzione, che nell'arco deldaawvra diversi tipi di
incidenza sulla produttivita che potranno essergiminuzione o di aumento rispetto alla media cdesita in fase di

progetto.
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