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Sbancamento per splateamento 20 g

Formazione e compattamento di rilevato 8 g

Fornitura di terre provenienti da cave di prestito 8 g

Posa di tessuto non tessuto 3 g

Posa di misto granulare di cava 7 g

Scavo a sezione obbligata 164 g

Sottofondazione canale acque in conglomerato cementizio 30 g

Platea e soletta in conglomerato cementizio 30 g

Acciaio per opere in c.a. 30 g

Tubazione in cemento armato 30 g

Caditoia sifonata per acque bianche 30 g

Pozzetto per acque bianche 30 g

Tubazione in gres ceramico rete acque nere 30 g

Pozzetto di ispezione o incrocio rete acque nere 30 g

Pozzetto di allaccio alla rete urbana 30 g

Braga in gres ceramico rete acque nere 30 g

Pozzetto di cacciata a doppia camera 30 g

Tubazione in PEAD rete acque nere 30 g

Impianto di sollevamento rete acque nere 30 g

Muratura in blocchi di calcestruzzo 15 g

Soletta di copertura tubazione in conglomerato cementizio 15 g

Acciaio per opere in c.a. 15 g

Tubo in ghisa sferoidale rete idrica 30 g

Pozzetto di ispezione/incrocio rete idrica 30 g

Allaccio idrico 30 g

Idrante sottosuolo 30 g

Cavidotto in cloruro di polivinile per illuminazione pubblica 30 g

Pozzetto di collegamento al punto luce 30 g

Plinto di sostegno per punto luce 30 g

Pozzetto di derivazione reti elettriche 29 g

Quadro di comando e di controllo 29 g

Posa di cavidotto rete BT 29 g

Pozzetto di derivazione rete BT 29 g

Posa di cavidotto rete MT 29 g

Posa di pozzetto di derivazione rete MT 29 g

Posa di cavidotto per rete telefonica 20 g

Pozzetto per rete Telecom 20 g

Posa di cordonata prefabbricata 20 g

Ripristino pavimentazione in conglomerato cementizio 20 g

Ripristino pavimentazione in conglomerato bituminoso per strato di collegamento 20 g

Posa di misto bitumato per strati di base 10 g

Posa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento 23 g

Punto luce diritto 4 g
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